

**Interreg - IPA CBC**   
Magyarország - Szerbia

# MÓDOSÍTÁSOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

**SZEMINÁRIUM VEZETŐ  
KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE**

**2018. JÚNIUS 12., SZEGED**

**BORUS VIRÁG, PROGRAMMENEDZSER**



A Program az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg

*Jó szomszédok  
a közös  
jövőért*

## Kisebb módosítások

*(Other Project Change - OPC)*

**JS jóváhagyás**

**JS aláírás**

**gyors**

## Szerződésmódosítás

*(Addendum – ADD)*


**MA/JMC jóváhagyás**

**MA & LB aláírás**

**időigényes**



# FOLYAMATA



- ✓ **Közvetlenül az első szintű ellenőrzésnek (FLC)**
  - ✓ Pl. kedvezményezett (nem LB) bankszámlaszámának vagy kapcsolattartójának változása;
  - ✓ HUSRB Elszámolási segédlet (5. Módosítások kezelése)



# MÓDOSÍTÁSI ALAPOK

- ✓ **MAX 1** módosítási kérelem / jelentéstételi időszak / projekt
- ✓ Aláírt módosítási **formanyomtatvány (e-mail) => JS**
- ✓ **Indoklás**
- ✓ **Költségvetés módosítása - mindkét oldal indoklása**
  - ✓ Alapelvek - gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség


# MÓDOSÍTÁSI ALAPOK

✓ Jelentés és módosítás egyszerre -

**NEM**

✓ Folyamatban lévő módosítás alatt **NE**  
kezdünk jelenteni - LB koordinál



Interreg - IPA CBC  Hungary - Serbia		MODIFICATION REQUEST	
Project ID:	HUSRB/160...	Project Acronym:	
Name of Project			
Lead Beneficiary			
Signature and stamp of Lead Beneficiary			
Date:	23.01.2018		
I	Type of modification		
<i>Please select from the left or right columns the type of modification you are requesting, by marking "X" in the box next to the modification category. If needed, more than one category can be selected.</i>			
Subsidy Contract Modification		Other Project Changes	



# NEM MEGENGEDETT VÁLTOZTATÁSOK







# NEM MEGENGEDETT VÁLTOZTATÁSOK


- ✓ Vezető kedvezményezett cseréje (kivéve törvényi szabályozás)
- ✓ Költség átcsoportosítás kedvezményezettek között
- ✓ Korábban nem tervezett költségvetési sorra átcsoportosítani (Budget line pl. 5.2)
- ✓ JMC költségcsökkentő döntésével érintett tételre átcsoportosítani



# NEM MEGENGEDETT VÁLTOZTATÁSOK

- ✓ Előkészítési költségekre való átcsoportosítás  
(Budget Heading Nr. 1 'Preparation Costs')
- ✓ Flat rate költségssor nem módosítható (technikai költségssor - admin. és/vagy staff)
- ✓ Személyjellegű költségek és utazási költségek csak különösen indokolt esetben módosíthatók

- ✓ Szakértők cseréje (Project team )
- ✓ Jelentéstételi időszakok (RP) összevonása
- ✓ Indikátorok számának csökkentése (< 20%)
- ✓ Költségtípusok közötti átcsoportosítás  
( $\leq 20\%$  **ÉS**  $\leq 10\,000$  EUR - *kumulatív*);
- ✓ Költség sorok és költség elemek közötti átcsoportosítás



- ✓ **Költségvetési elemek leírásának módosítása**
- ✓ **Tevékenységek változása** (pl. kisebb változások).  
Amennyiben csak az adott tevékenység periódusa változik, azt a Partner szintű jelentésben lehet jelezni. **NEM** kell módosítási kérelmet benyújtani. Pl: (RP2 => RP4)
- ✓ **Egyéb** (pl. jogi képviselő, bankszámla szám etc.)

# SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS - ADD

- ✓ Partner csere
- ✓ Célkitűzések (objectives)
- ✓ Tevékenységek (activities) – (akár új bevezetése, akár régi cseréje)
- ✓ Indikátorok számának csökkentése ( $\geq 20\%$ )
- ✓ Költségtípusok közötti átcsoportosítás ( $> 20\%$  ÉS  $> 10\ 00\ \text{EUR}$  – kedvezményezettenként és kumulatív)
- ✓ Megvalósítási időszak hosszabbítása

*HA A JS SZÜKSÉGESNEK ÍTÉLI, BÁRMELY MÓDOSÍTÁSI  
KÉRELMET TOVÁBBÍTHATJA AZ IH-NAK JÓVÁHAGYÁSRA*

### **Jogi nyilatkozat:**

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program Magyarország-Szerbia Közös Titkársága, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió állásfoglalását tükröző tartalomnak.

**Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia  
A Közös Titkárság**

[info@interreg-ipa-husrb.com](mailto:info@interreg-ipa-husrb.com)

[www.interreg-ipa-husrb.com](http://www.interreg-ipa-husrb.com)