

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

**VEZETŐ KEDVEZMÉNYEZETTI
SZEMINÁRIUM**

SZEGED, 2018. JÚNIUS 12.

DOBROTKA ÁGNES, PROGRAM MENEDZSER




A Program az Európai Unió
társfinanszírozásával valósul meg

*Jó szomszédok
a közös
jövőért*

BEVEZETŐ

- A projekt megvalósításról
- A projekt megvalósításának legfontosabb elemei
- Irányítás és együttműködés
- Beszerzések, rendezvények – időgazdálkodás
- Jelentéstételi kötelezettség
- A néhány tipp a sikerhez



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

- A projekt megvalósítása
- Tudnivalók és letölthető hasznos segédletek:
<http://www.interreg-ipa-husrb.com/>
<https://www.facebook.com/interreg.ipa.husrb/>
- Kezddési időpont – a kalandok kezdete
- IMIR
- Nyilvánosság és informálás
- Változások bejelentése, módosítási kérelem
- Jelentési időszakok (BR, PR)
- Projekt zárás időpontja
- Fenntartási időszak



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB ELEMEI

- Irányítás
- Együttműködés
- Beszerzések
- Rendezvények
- Jelentések



- A **vezető partneri elv** (*LB principle*)
- Információáramlás
- A vezető kedvezményezett **felelőssége** – BIZALOM!
- A projekt partnerség összefogása - **képviselet**
- Projektirányítási segédeszközök – összesítő táblázatok
(Tevékenységi terv) és PM szoftverek



EGYÜTTMŰKÖDÉS

- A kedvezményezett szervezetén belül
- A projekt kedvezményezettek között
- A programszervezetekkel (JS, FLC)
- Csapatmunka, tervezés,
feladatmegosztás
- Kommunikáció, felelősségvállalás
- Jó gyakorlatok és kockázatkezelés



- **Program beszerzési szabályai** (*Guidelines*) és a **PRAG** (*Procedures and Practical Guide*) alkalmazása, nemzeti jogszabályok
- Prag szakértők bevonása a beszerzés előkészítésébe
- A beszerzett szakértők/szolgáltatók által szolgáltatott termékek - nyilvánossági követelmények
- A projekten belül a kedvezményezettek közötti alvállalkozás nem engedélyezett
- A beszerzés típusának megfelelő dokumentáció
 - Közvetlen beszerzés (*Direct purchase*)
 - Egyszerűsített eljárás (*Single tender*)
 - Verseny tárgyalásos beszerzési eljárás (*Competitive negotiated p.*), Helyi nyílt beszerzési eljárás (*Local open p.*), Nemzetközi beszerzési eljárás (*International p.*)
<http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do>
- KT nem PraG szakértő - általános kérdések

- Rendezvények összefoglaló táblázata
 - Projekt partnerségi találkozók
 - Nyilvános rendezvények
- Felkészültség a rendezvényre
- A projekt partnerség reprezentatív jelenléte
- Nyitókonferencia

RENDEZVÉNYEK



Kedvezményezetti szintű jelentés (BR – Beneficiary Report)

- Minden kedvezményezett - Első fokú ellenőrzés (HU – Szeged, Békéscsaba, SRB - Belgrád)
- Jelentéstételi periódusok (4 havonta) és határidők (15 nap – utolsó jelentés: 30 nap)
- Jelentés: IMIR 2014-2020, angol nyelven, elszámolni kívánt költségek €
- Kiadásokat hitelesítő nyilatkozat (*DOVE - Declaration on validation of expenditure*) – e-mailben

Projekt szintű jelentés és kifizetési kérelem (PR-AfR-Project Report and Application for Reimbursement)

- Vezető kedvezményezett - projekt partnerség által megvalósított eredményekről
- Jelentéstételi határidők (jelentéstételi periódus +60 nap, utolsó: megvalósítási időszak vége + 90 nap)
- Jelentés: IMIR 2014-2020, angol nyelven
- Ellenőrző szerv: Interreg IPA HUSRB JS - Program menedzser
- A projekt szintű jelentés és kifizetési kérelem együttesen kerül benyújtásra és elfogadásuk a feltétele a Európai Unió hozzájárulás (IPA) utalásának



TIPPEK



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Jogi nyilatkozat:

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia Közös Titkársága, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia

Közös Titkárság

www.interreg-ipa-husrb.com

info@interreg-ipa-husrb.com